

Утверждаю
 Главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 Гаврисенко А.Л.
 « 30 » 11 2018 г.



**План-график на декабрь 2018 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России**

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Производственный участок №1, 2,3,4				
1	ТП-244, г. Севастополь	01.12.18	31.12.18	ремонт строит. части, ТО.	Максимов Л.А.
2	ТП-850, г. Севастополь	01.12.18	31.12.18	ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А.
3	ТП-1053, г. Севастополь	01.12.18	31.12.18	ремонт строит. части, ТО.	Максимов Л.А.
4	ТП-1265, г. Севастополь	01.12.18	31.12.18	ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А.
5	ТП-246, г. Севастополь	01.12.18	31.12.18	ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А.
6	ТП-889, г. Севастополь	01.12.18	31.12.18	ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А.
7	ТП-567, г. Севастополь	01.12.18	31.12.18	ремонт строит. части, ТО.	Максимов Л.А.
8	ТП-896, п. Андреевка	01.12.18	31.12.18	ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А.
9	ТП-1263, г. Севастополь	01.12.18	31.12.18	ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А.
10	ТП-128 г. Севастополь	01.12.18	31.12.18	ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А.

Начальник ПТО

А.В. Глоба