

Утверждаю  
 Главный инженер  
 ФГУП 102 ПЭС  
 Минобороны России  
 Гаврисенко А.Л.  
 2018 г.



План-график на ноябрь 2018 г.  
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в  
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	<b>Производственный участок №1, 2,3,4</b>				
1	ТП-390, г. Севастополь	01.11.18	30.11.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Максимов Л.А.
2	ТП-397, г. Севастополь	01.11.18	30.11.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Максимов Л.А.
3	ТП-850, г. Севастополь	01.11.18	30.11.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Максимов Л.А.
4	ТП-244, г. Севастополь	01.11.18	30.11.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А.
5	ТП-1263, г. Севастополь	01.11.18	30.11.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А.
6	ТП-889, г. Севастополь	01.11.18	30.11.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А.
7	ТП-300, г. Евпатория	01.11.18	30.11.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Горбачев А.Ф.
8	КТП-401, г. Евпатория	01.11.18	30.11.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Горбачев А.Ф.
9	ТП-42, с. Новоозерное	01.11.18	30.11.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Горбачев А.Ф.
	<b>Восстановительные работы</b>				
1	КЛ-10 кВ ТП-924 - ТП-202 г. Севастополь	01.11.18	30.11.18 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Качуровский А.П.
2	Кабельный ввод 6 кВ в ТРП-29 от ВЛ-6 кВ ПС-20 л.9 - ТРП-29 л.8 г. Севастополь	01.11.18	30.11.18 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Качуровский А.П.
3	КЛ-6 кВ ТП-308 - КТП-312, г. Севастополь	01.11.18	30.11.18 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Качуровский А.П.

Начальник ПТО

А.В. Глоба