

Утверждаю
 Главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России

Лаврисенко А.Л.
 2018 г.



План-график на октябрь 2018 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Производственный участок №1, 2,3,4				
1	ТП-390, г. Севастополь	01.10.18	31.10.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Максимов Л.А.
2	ТП-397, г. Севастополь	01.10.18	31.10.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Максимов Л.А.
3	ТП-1097, г. Севастополь	01.10.18	31.10.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Максимов Л.А.
4	ТП-519, г. Севастополь	01.10.18	31.10.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Максимов Л.А.
5	БТП-1933, г. Севастополь	01.10.18	31.10.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Максимов Л.А.
6	ТП-127, г. Севастополь	01.10.18	31.10.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А.
7	ТП-300, г. Евпатория	01.10.18	31.10.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Горбачев А.Ф.
8	КТП-401, г. Евпатория	01.10.18	31.10.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Горбачев А.Ф.
9	ТП-42, с. Новоозерное	01.10.18	31.10.18 г.	ремонт строит. части, ТО.	Горбачев А.Ф.
	Восстановительные работы				
1	КЛ-6 кВ ТП-243 – ТП-835 г. Севастополь	01.10.18	31.10.18 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Качуровский А.П.
2	КЛ-6 кВ ПС-12 – ТП-207г. Севастополь	01.10.18	31.10.18 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Горбачев А.Ф.
3	КЛ-6 кВ ТП-269 - КТП-2126, г. Севастополь	01.10.18	31.10.18 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Качуровский А.П.

Начальник ПТО

А.В. Глоба